

Proyecto Sistema Spring Boot

SafeMeal

Bitácora Final

Gabriela Calderón Benavides - C31405

Kendall Pérez Cruz - C4I340

Denisse Ramírez Villarreal- C06398

Profesora: Mónica Muñoz Ramírez

Universidad de Costa Rica

Sede Regional del Pacifico

Bachillerato en Informática y Tecnología en Multimedia

Programación (TM - 3100)

Grupo 02

1 de Julio del 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
Bitácora Final Consolidada.....	3
Integrantes:.....	3
Resumen del trabajo realizado.....	3
Aportes individuales.....	3
-Denisse Ramírez Villarreal (Líder del proyecto):.....	3
-Kendall Pérez:.....	4
-Gabriela Calderón:.....	4
Logros alcanzados.....	4
Conclusión.....	5

Bitácora Final Consolidada

Integrantes: Gabriela Calderón, Kendall Pérez y Denisse Ramírez (Líder del equipo)

Resumen del trabajo realizado

Durante el desarrollo de SafeMeal se realizaron seis reuniones de seguimiento para planificar, distribuir tareas, revisar avances, resolver dudas y coordinar la integración del proyecto. En estas reuniones se definieron los objetivos, el alcance, la estructura del sistema, la distribución de módulos, la implementación del backend y la preparación para la presentación final.

Aportes individuales

-Denisse Ramírez Villarreal (Líder del proyecto):

- Organización general del proyecto y coordinación del equipo.
- Elaboración de objetivos, alcance y cronograma.
- Administración del repositorio como GitHub Master.
- Desarrollo del módulo User (DTO, Repository, Service, Controller, Login y actualización de contraseña).
- Integración de ramas, resolución de conflictos y merges.
- Elaboración y actualización de README y bitácoras.
- Implementación de repositorios y DTOs del módulo de recomendaciones.
- Participación en la integración final del backend y corrección de errores.

-Kendall Pérez:

- Elaboración de documentación conceptual inicial.
- Definición y revisión de requisitos funcionales y no funcionales.
- Desarrollo del modelo de datos del módulo de recomendaciones.
- Creación del enum NivelRecomendacion.
- Modificación de PlanComidas.
- Configuración de carga de datos y catálogo de recomendaciones mediante data.sql.

-Gabriela Calderón:

- Diseño inicial de la estructura técnica.
- Desarrollo del modelo entidad-relación.
- Implementación del módulo Padecimientos.
- Desarrollo de RecomendacionService y RecomendacionController.
- Elaboración de la documentación técnica del módulo de recomendaciones.
- Validaciones, pruebas e integración del flujo final.

Logros alcanzados

- Definición completa del proyecto y su alcance.
- Desarrollo de los módulos principales del backend.
- Implementación del sistema de recomendaciones alimenticias.
- Integración del trabajo realizado por los tres integrantes.
- Documentación técnica y bitácoras completas.

- Preparación y revisión final para la presentación del proyecto.

Conclusión

El equipo trabajó de forma colaborativa durante todo el desarrollo de SafeMeal, manteniendo una comunicación constante y realizando reuniones periódicas para dar seguimiento al proyecto. La distribución de responsabilidades permitió completar cada etapa de manera organizada y lograr la integración del sistema dentro del tiempo establecido. Cada integrante cumplió con las tareas asignadas y colaboró en la revisión e integración final del proyecto, obteniendo un resultado funcional y acorde con los objetivos planteados.