



***Bitácora de Reuniones
5&6***

Número de Bitácora: numero 5	Tipo de Reunión: Virtual
Proyecto: SafeMeal	
Fecha: 6/28/26	Hora: 2:00p.m.
Participantes	
Gabriela Calderón, Kendall Pérez y Denisse Ramírez	
Tareas asignadas	
-Kendall Pérez: Modelo de datos, enum, PlanComidas y carga de datos. -Denisse Ramírez: Repositorios y DTOs del módulo. -Gabriela Calderón: Servicio, controlador, documentación y pruebas.	
Avance reportado	
Se avanzó en la implementación del módulo de recomendaciones de SafeMeal, respetando la arquitectura original y probando el flujo de registro, padecimientos y recomendaciones.	
Problemas	Acuerdos
Se requirió coordinación para integrar el código y evitar conflictos, manteniendo sin cambios las entidades principales.	Integrar el trabajo en orden, revisar el módulo completo y realizar pruebas antes de la presentación.

Evaluación Individual	
Integrante	Valoración individual
Kendall	Cumplió con su parte asignada.
Denisse	Cumplió con repositorios y DTOs.
Gabriela	Cumplió con lógica, controlador y pruebas.

Denisse Ramírez Villarreal - Persona líder

Número de Bitácora: numero 6	Tipo de Reunión:
Proyecto: SafeMeal	
Fecha: 7/1/2026	Hora: 11:00p.m.
Participantes	
Gabriela Calderón, Kendall Pérez y Denisse Ramírez	
Tareas asignadas	
• Revisar el avance de cada integrante. • Verificar la integración del proyecto. • Organizar la presentación final.	
Avance reportado	
Se revisó el estado general del proyecto, confirmando que las tareas asignadas a cada integrante estaban completas y listas para la presentación.	
Problemas	Acuerdos
No se presentaron problemas importantes; únicamente se revisaron algunos detalles para la exposición.	Mantener el orden de la presentación. Repasar el funcionamiento del sistema y la documentación. Realizar una última revisión antes de la entrega.

Evaluación Individual	
Integrante	Valoración individual
Kendall	Cumplió con sus tareas.
Denisse	Cumplió con sus tareas.
Gabriela	Cumplió con sus tareas.

Denisse Ramírez Villarreal
Persona líder